

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

г. Омск

12 сентября 2012 г.

В соответствии с ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» № 214 от 30 декабря 2004 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Горпроект» сообщает о следующих изменениях в проектной декларации строительства жилого дома №1 со встроенными общественными помещениями (микрорайон «Кристалл — 2») в Кировском Административном округе г. Омска, бульвар Архитекторов — улица Ватутина.

Пункт 2 Раздела «Информация о проекте строительства» изложить в следующей редакции:

«Информация об этапах и сроках реализации строительного проекта:

Строительство 16 этажного жилого дома № 1 со встроенными общественными помещениями (микрорайон «Кристалл — 2») расположенного по адресу: Омская область, г. Омск, Кировский административный округ, бульвар Архитекторов — улица Ватутина, будет, осуществляется в одну очередь. Планируемый срок завершения всех строительномонтажных работ 24 сентября 2013 года.».

«Информация о разрешении на строительство:

Разрешение на строительство жилого дома №1 со встроенными общественными помещениями (микрорайон «Кристалл - 2) расположенного по адресу: Омская область, г. Омск, Кировский административный округ, бульвар Архитекторов — улица Ватутина № 55-1309 от 29 декабря 2011 года выдано Департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.

Срок действия «до 14 ноября 2012 года» продлен 12 сентября 2012 г. Департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска до 29 сентября 2013 года.».

«Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости:

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию — не позднее 29 сентября 2013 года.».

Директор ООО «Горпроект»

С.А. Горчуков